

Hankeplaan 2018, AS Tallinna Vesi

| Hanke nimetus | Hankemenetluse liik | Hankelepingu tüüp | Hanke planeeritud väljakuulutamise kvartal | Hanke olek | Lepingu tähtaeg | Kokku |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|------------|-----------------|-------|
| Alternatiivse veehaarde projekteerimine | Väikehange | Teenus | I | | November | 1 |
| Eriotstarbelise sõiduki (veepaakauto) kapitalirent | Lihthange | Asi | I | Alusatatud | August | 1 |
| Filtrite renoveerimine | Väikehange | Asi | I | Alusatatud | Märts | 1 |
| Hommiku tänava pumpla filter | Väikehange | Ehitus | I | | Oktoober | 1 |
| Härjapea sadeveepumpla rekonstrueerimise tööprojekt | Väikehange | Teenus | I | Alusatatud | Juuli | 1 |
| Kanalipumplate pumbad | Väikehange | Asi | I | | Oktoober | 1 |
| Kaunissaare paisu hüdroõilme kandekonstruksioonide rekonstrueerimine | Väikehange | Ehitus | I | | September | 1 |
| Kaunissaare varja trossid ja vintsiruumide ukсед | Väikehange | Asi | I | | Mai | 1 |
| Osooni (O ³) diffuusorid | Väikehange | Asi | I | | September | 1 |
| Reovee kogumismahuti projekteerimine | Väikehange | Teenus | I | | September | 1 |
| Riistvara ostmine | Väikehange | Asi | I | | Aprill | 1 |
| Selitite rekonstrueerimine | Väikehange | Ehitus | I | Alusatatud | September | 1 |
| Tallinna peareoveepumpla pumpade imisiibrite ost | Väikehange | Asi | I | Alusatatud | Märts | 1 |
| Tallinna reoveepuhastusjaama olmeruumide remont | Väikehange | Ehitus | I | | September | 1 |
| Tallinna Veepuhastusjaama A ja B maja filtrite kulumõõtjad | Lihthange | Asi | I | | August | 1 |
| Tallinna Veepuhastusjaama B maja väline liivade platsi ehitus | Väikehange | Ehitus | I | | Aprill | 1 |
| Tiskre 3 kanalisatsioonipumpla teise survetoru projekteerimine | Väikehange | Teenus | I | | August | 1 |
| Turvateenus | Lihtsustatud korras teenuse tellimine | Teenus | I | | 2022 | 1 |
| Veepuhastuse pumpade hankimine | Väikehange | Ehitus | I | | Mai | 1 |
| Veepuhastusjaama reservuaari 1 ja 2 põrandate rekonstrueerimine | Väikehange | Ehitus | I | | Mai | 1 |
| IT infrastruktuuri uuendamine | Lihthange | Asi | II | | Juuni | 1 |
| Kanalite nõlvuste profileerimine | Väikehange | Ehitus | II | | September | 1 |
| Korrelaator | Väikehange | Asi | II | | September | 1 |
| Lasnamäe pump (survepump, veepuhastus) | Väikehange | Ehitus | II | | Oktoober | 1 |
| Pumplate soojuspumbad | Väikehange | Asi | II | | September | 1 |
| Pääsla ATS (automaatne tuleohutussüsteem) ja Soodla valve | Väikehange | Ehitus | II | | September | 1 |
| Raudoja, Soodla ja Aavoja põhjalaskude siibrite ost ja asendamine | Väikehange | Ehitus | II | | August | 1 |
| Redelite ja käsipuude uuendamine šahtides S-Lasna -4 ja F-Lasna-2 | Väikehange | Ehitus | II | | Oktoober | 1 |
| Tallinna peareoveepumpla pumpade imisiibrite paigaldus | Väikehange | Ehitus | II | | Oktoober | 1 |
| Tallinna Veepuhastusjaama B maja filtrite liiva ja sõetranspordi pump | Väikehange | Ehitus | II | | Oktoober | 1 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|-----------|---|
| Veemõõdustendide tööks vajaliku kompressori ost ja asendamine | Väikehange | Asi | II | September | 1 |
| Õismäe veepumpla rekonstrueerimine | Väikehange | Ehitus | II | November | 1 |
| Tallinna veepuhastusjaama kontoriruumide remont | Väikehange | Ehitus | III | November | 1 |
| Kontoritarvete minikonkurss, 2019 | Minikonkurss | Asi | IV | 2019 lõpp | 1 |
| Liitumispunktide ehitus | Lihthange | Ehitus | IV | 2022 | 1 |
| Maagaasi ostmine (2019) | Lihthange | Asi | IV | Detsember | 1 |
| Rehvid ekskavaatorile ja veokile | Väikehange | Asi | IV | November | 1 |
| Sõidukite finantsliising (2019) | Väikehange | Teenus | IV | 2019 lõpp | 1 |
| Vee- ja kanalisatsioonivõrkude välistrasside remondimaterjalide ostmine, minikonkurss | Minikonkurss | Asi | IV | 2019 lõpp | 1 |
| Elektrienergia minikonkurss, 2019 | Minikonkurss | Asi | III-IV | 2019 lõpp | 1 |

40